

En kort historia om hur Lumsån och fiskevårds projektet framskridit genom åren

C:A 98-03-20 Vi skickade första utkastet på ansökan till länsstyrelsen .

98-04—98-08

Med jämna mellanrum kontaktade vi länsstyrelsen för att höra hur vår ansökan togs emot.

98-09-20 Vi blev kontaktade av länsstyrelsen och möte vid ån blev bestämt.

98-10-21

Vi träffade en representant från länsstyrelsen vid ån. Och vi redogjorde på plats vad vi skulle göra och även inte göra med ån.

98-11-15

Andra utkastet av vår ansökan blev inskickad till länsstyrelsen

99-08-16

Vi träffade några representanter ifrån Länsstyrelsen vid ån och diskuterade ansökans detaljplaner angående fördjupandet av vissa å-partier.

99-09-20

Brev med teckningar, förklarande text och överenskomna justeringar i ansökan över fördjupandet av vissa å-partier blev inskickat till Länsstyrelsen (tredje utkastet).

99-11-24

Markägarens yttrande inkom. Markägaren vill göra en inventering innan slutgiltigt beslut tas. Markägaren är också positiv till föreningens nerlagda jobb hittills. Avslag också från Länsstyrelsen på vår första ansökan kom, om att få göra fiskevårdande åtgärder i Lumsån. Uppströms Lumsen har man stött på Flodpärlmussla varför man vill att man ska göra en inventering på den aktuella sträckan.

2000-02-22

Svarade vi tillbaka till Länsstyrelsen att vi respekterade den hänsyn som blev tagen till den fridlysta flodpärlmusslan. Vi hoppades på en undersökning och utvärdering om musslans existens nedströms Lumsen.

2000-09-22

Gjordes en översiktlig inventering av fisk, vattenvegetation och flodpärlmussla i Lumsån av Mossberg och Lingdell utan att någon förekomst av mussla kunde noteras.

2001-03-05

Meddelade vi Länsstyrelsen att vi fortfarande var intresserade av att genomföra restaureringsarbetena och vi ville att ansökan skulle tas upp igen för behandling av Länsstyrelsen.

2001-04-27

Länsstyrelsen beslutar att bevilja oss (SFM) tillstånd att genomföra fiskevårdande åtgärder i Lumsån.

2001-05-01-2001-09-01

Föreningen har under sommaren gjort en del mindre åtgärder i ån. Arbetet har skett helt med handkraft. Vid ett testfiske konstaterades att en del småöring redan ställt sig på dessa platser i ån som åtgärdats. Positivt! Eftersom det inte fanns någon öring på dom platserna innan.

2001-10-06

Vi besökte dåvarande Assidomän och frågade dem om de kunde avsätta pengar för projektet. Man hade inte avsatt pengar alls för fiskevård men däremot fick vi tipset om att det pågick ett EU-projekt i området "Älgmark Malingsbo-Kloten", vi skulle höra efter med dem.

Ganska strax därefter kontaktade vi Älgmark och beskedet om att man hade avsatta pengar för fiskevård kändes som en lättnad. Vi togs emot med öppen famn och genast kändes det ett tungt lass äntligen var i hamn.

2002-01-06

Vi skickade in ansökan om fiskevårdsmedel till både ABU Garcias fiskevårdsfond och Sveriges Flugfiskares Förening.

2001-10—2002-04

Planering av arbeten som skall utföras under 2002 pågår för fullt

2002-04-26

Vid Abu Garcia Fiskevårdsfonds styrelsesammanträde den 19 mars 2002 fördelades 150 000 kronor till åtta projekt.

Styrelsen beslutade att tilldela SFM 25 000 kronor för biotopvård och restaurering av öringbeståndet i den flottledsrensade Lumsån.

Maj-Juni , 2002

Fast det inte var en riktig vårflod så har Lumsån ändå hållit ganska bra med vatten. Det är nu klart att åtgärderna kan göras i ån under senare delen av Juli. Vi får hoppas på sjunkande vattenstånd så vi får optimala förhållanden då.

Juli 2002

Maskinen kom och åtgärderna började göras en tisdag i slutet av juli. Efter en del problem med maskinen de första dagarna och att vi hade mindre tur med vädret (ihållande regn som gjorde att ån steg 20-30 cm) bestämdes det att senarelägga åtgärderna så att maskinen kunde justeras och att ån fick tid på sig att sjunka till normal nivå.

2002-08-02

Kom beskedet från Sveriges Flugfiskares Förening att SFM blivit beviljade 9000 kr för fiskevårdande åtgärder i Lumsån.

2002-08---

Ja, så blev det då äntligen dags igen. Vi fick tur med vädret och vi hade tur med dom förstärkningar som hade gjorts på maskinen. Svetsningarna höll och axeltappen gick inte av igen. Arbetet gick smidigt och bra. Genom Älgmarks mediakontakter uppmärksammades arbetet av pressen och artiklar skrevs i Bergslagsposten, Ludvika Nya Tidning och Fagersta Posten + att Radio Dalarna intervjuade Sami en tidig förmiddag. Det som nu finns kvar av ån att åtgärda (på den sträcka vi sökt på) är en kort sträcka på ungefär 200m. Vi har de senaste veckorna träffat olika maskinister och gått och visat på plats vid ån vad vi vill ha hjälp med. Vi får hoppas att någon av dem vi träffat åtar sig jobbet så vi hinner slutföra åtgärderna innan öringleken börjar.

2002-09—2003-04

Planering av arbeten som skall utföras under 2003 pågår för fullt.

2003-05—2003-09

Året som det hände mest....

Justeringar på "Flaket"-sträckan med bandgrävare under 1 dag. (Hade vi vetat hur mycket man kunnat åstadkomma med hjälp av en bandgrävare på så kort tid hade vi valt det tidigare, onekligen)

Vi passade även på att åtgärda sträckan "Rondellen-Hyttströmmen" (Sågbron). Vi fick även tag på sten i varierad storlek. Några riktiga klunsar transporterades upp i grävskopan som placerades på strategiska platser. Ett mycket lyckat arbete som betades av under 2 dagar.

Gäddan är ett stort problem för öringen i åns lugnare partier. För att hålla den initialt i schack så placerade vi ut gäddryssjor i ån vilket det visade sig fungera över förväntat. Vi hann också med att göra en "gäddspärr" under "Sågbron". Hur den fungerar återstår att se...

Självklart gjordes det en hel del justeringar med handkraft också med lyckat resultat. Vi hann även påbörja med åtgärderna på sträckan "Sågbron-Landsvägsbron" samt lite på strömsträckorna uppströms "Flaket".

Ett tecken på att våra åtgärder lyckats är framförallt att vi har lyckats "hålla kvar" vatten under en längre tid mot tidigare då vattnet "bara" rann förbi. (Djupare partier, mera kuperad bottenolyv mm).

2003-10—2004-05

Planering för vad som skall åtgärdas under sommaren 2004.

2004-06-07-2004-06-10

Ytterligare justeringar gjordes med maskin, vi fick tag i sten i olika storlekar, som transporterades upp och placerades strategiskt.

Under dessa dagar vi grävde uppmärksammades arbetets gång från Sveaskogs högsta ledning med bl a dåvarande Lars Sköld mfl. Detta år har vi även lyckats hålla "kvar" vattnet under en längre tid och vi ser att de restaureringsåtgärder vi gjort är onekligen mer gynnsamma för både insektsliv och fisk.

Att tillägga är också att genom de enkla provfisken vi gjort har vi märkt också en markant skillnad på öringtätheten, (den mindre öringen), vi har sett dem vaka på fler platser än vi aldrig tidigare skådat.

Självklart finns det fortfarande arbete kvar att göra bl a ska vi försöka få ut mer "lätthanterliga" stenar till de nya forspartierna. Sveaskog har detta år visat stort intresse för projektet, t o m så att de kommer att presentera projektet på deras egen hemsida så småningom.

2005-05-20—2005-11-01

Även detta år gjordes en del maskinella justeringar på två ställen i ån, bl a sträckan som kallas Övre forsen (c:a 350 m) samt sträckan "Laggströmmen-Pers hölja"

Mer sten lades ut på strategiska platser...

Under juli månad sattes det även ut c:a 800 st öringyngel från Håltjärns systemet Ska också tilläggas att restaureringsåtgärderna uppmärksammades även av pressen.

Ett 5 min långt reportage sändes på SVT Tvärsnytt den 8 juni 2005. Följ länken

<http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35123&a=402947>

Även SR Dalarna och SR Västmanland gjorde ett reportage om Lumsåprojektet

Tidningen Dalademokraten har tidigare visat sitt intresse i projektet och ville göra ytterligare ett reportage
http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200507/21/20050721161021_DD860/20050721161021_DD860.dbp.asp

2006-02-07

Efter ett möte med Sveaskog den 7/2-2006 så beslutades det att Lumsån skulle vara stängd för fiske även under 2006 också.. Ev . restaureringsåtgärder kvarstår ännu, bl a transport av större sten till några platser samt ett vassröjningsarbete i åns lungnare partier.

2006-07-31-2006-12-31

En del arbeten gjordes för hand även under denna säsong. En hel del sten i varierande storlekar placerades ut i ån, dels som erosionskydd men även till skapande av ståndplatser.

Även större fisk (upp till +45cm) påträffades vid några tillfällen vid provfisken och "smygning".

Ett elfiske gjordes av Länsstyrelsen på en referenslokal i Lumsån. Ett resultat som pekar på att föryngringen är bra i ån (0+) samt att även individer som är större än 0+ förekommer om än i liten skala ännu (?) Men vi vet vid provfiske att stundom stöter vi på många fler individer.

En ny laddning sten är transporterad till strategiska platser efter ån för vidare utplacering nästkommande säsong. (2007)

2007-07-04 – 2007-08-30

Lumsån öppnas för fiske...

Utöver fiske i fiskevårdssyfte begränsas fiskekortsförsäljningen till max två kort per dag. Den upplåtna sträckan är ca 1,3 km lång. Fisket som endast är upplåtet för bokningar och bedrivs som ett beståndsanpassat sådant.

Det finns en del justeringar samt mindre åtgärder kvar att göra i ån, bl a stentläggning nedströms sågbron.

2008-04-30 – 2008-08-30

Lumsån arrenderas nu av Sportfiske för morgondagen.

Varför vi gjorde det var för att Sveaskog ej längre hade intresse av ån utan funderade på att arrendera ut ån. Pga av det så gick vi in som arrendator eftersom vi hade ett stort intresse av ån och vi ville inte att den skulle bli eventuellt för hårt exploaterad av någon annan intressent.

Fisket är nu upplåtet för max 4st betalande flugfiskare / dag. Vem som helst kan lösa fiskekort antingen via Internet <http://www.fiskekortet.com> som har 2 st fiskekort tillgängliga / dag. Eller via Malingsbo camping som också har 2 st fiskekort tillgängliga / dag. Lumsån är nu det enda vattnet med Catch and release regler i området. Lumsån fungerar idag som ett komplement till övriga fiskevatten i området och det är betydligt billigare att fiska i Lumsån än i övriga området (fiskekort i Lumsån år 2008 kostade 60kr/dag och fiskare).

2009 ->

Det finns en del kvar att göra i Lumsån och som föreningen tänkt åtgärda. Fisket kan tidvis störas av fiskevårdsåtgärder. Föreningen Sportfiske För Morgondagen hoppas att alla som besöker Lumsån har överseende för det..

Eventuella åtgärder som skall göras kommer meddelas via mail till dom som i så fall löst fiskekort. Men mest troligt så planerar vi in det så ingen betalande flugfiskare skall beröras av det i sitt planerade fiske.

Väl mött till en liten härlig å och intimt flugfiske vatten.

Mvh

Sportfiske för morgondagen